

2021OH

ТӨСӨЛТ АЖЛЫН ТОВЪЁОГ

1. Төсөлт ажлын төлөвлөгөө
2. Төсөлт ажлын судалгааны хэсэг, хийх бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт
3. Хэрэглэгдэх материалын тооцоо, жагсаалт
4. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
5. Ажилласан цагийн хуудас
6. Бэлэн болсон бүтээгдэхүүний зураг

ТӨСӨЛТ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


№	Хийгдэх ажил	Тоо хэмжээ	Хугацаа						Биелэлт
			Э х л э х			Д у у с а х			
1	Төсөлт ажлын / Интернетээс санаа авах ,сэдэв сонгох, зураг төсөл гаргах /		2 0 2 1	0 5	0 1	2 0 2 1	0 5	0 3	100%
2	Хийх гэж буй техникийн бараа материалын зах зээлийн үнийг судлах		2 0 2 1	0 5	0 3	2 0 2 1	0 5	0 5	100%
3	Хар /ажлын зураг/ гарган ерөнхий тооцоолол гаргаж хянаж шалгах		2 0 2 1	0 5	0 5	2 0 2 1	0 5	0 6	100%
4	Шаардлагатай бараа материалын тооцоо гаргаж, жагсаалт гарган , бараа материал захих		2 0 2 1	0 5	0 6	2 0 2 1	0 5	1 5	100%
5	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн жагсаалт бэлтгэх		2 0 2 1	0 5	0 7	2 0 2 1	0 5	1 0	100%
6	• Техникийн /бүтээлийн шаардлагатай төмрийг зохих хэмжээгээр тастах, бэлтгэх г.м/		2 0 2 1	0 5	1 1	2 0 2 1	0 5	1 3	100%
7	Бүтээлийн /бэлдцүүдийг холбох г.м/		2 0 2 1	0 5	1 4	2 0 2 1	0 5	2 0	100%
8	Бүтээлийн /явах эд ангиудыг суурьлуулах /		2 0 2 1	0 5	2 1	2 0 2 1	0 5	2 4	100%
9	Бүтээлийн /цахилгаан холболт хийх г.м/		2 0 2 1	0 5	2 5	2 0 2 1	0 5	2 6	100%
10	Банк болон хурдны хэмжүүр,тормоз суурилуулах		2 0 2 1	0 5	2 6	2 0 2 1	0 5	2 6	100%
11	Бэлэн болсон бүтээлийг өнгөлж ,будаж суурилуулах			0 5	2 7	2 0	0 5	2 7	100%

			2 0 2 1			2 1			
--	--	--	------------------	--	--	--------	--	--	--

Төлөвлөгөө боловсруулсан: ~~Б.Содномжамц~~ /М.Содномжамц /
 Төлөвлөгөөг хянасан: ~~Б.Содномжамц~~ /Багш Ж.Батбилэг/
 Төлөвлөгөөг баталсан: ~~Б.Содномжамц~~ /Ц.Мягмарсүрэн, СА-ны арга зүйч/

Бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт

Тухайн бүтээл нь 3 дугуйт өөрөө явагч техник бөгөөд 1 хүний суудалтай. 100 км-т 3 литр бинзен зарцуулагдана. Техникийн дээд хурд нь 1 цагт 40км/цаг хурдлах хүчин чадалтай бөгөөд аюулгүй байдлыг хангасан нөхцөлд дээд хурд 80км/цаг хурдлах боломжтой. 80-90кг даацтай.Дотоод шаталтын 150сс хөдөлгүүр бүхий техник юм.



ХЭРЭГЛЭГДЭХ МАТЕРИАЛЫН ТООЦОО, ЖАГСААЛТ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	KB2 ТӨМӨР	метр	6	4.000	24.000
2	Турба 15	метр	6	5.000	30.000
3	Турба 20	метр	3	8.000	24.000
4	Лист төмөр	метр	1	65.000	65.000
5	Электрод	кг	5	5.000	25.000
6	Таслагч эр	ш	20	1.500	30.000
7	Билүү /таслагч /	ш	1	2.500	2.500
8	Тросон өнгөлөгч	ш	3	5.000	15.000
9	Мотор	ш	1	100.000	100.000
10	Тороос	ш	6	3.500	21.000
11	Базуур	ш	2	3.500	7.000
12	Каривратор	ш	1	20.000	20.000
13	Боолт /гайк,шайвь/	ш	10	300	3.000
14	Амаржин /хос/	ш	1	50.000	50.000
15	Тушаа /амаржин холбогч/	ш	1	25.000	25.000
16	Үрүүл	ш	1	20.000	20.000
17	Дугуй	ш	1	50.000	50.000


ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ


№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Труба тастагч	ширхэг	1
2	Дрилл	ширхэг	1
3	Гагнуурын апрад	ширхэг	1
4	Уртасгагч /залгуур /	метр	10
5	Түлхүүр /ком /	ширхэг	21
6	Дорцов /ком/	ширхэг	1
7	Өрөм /ком/	ширхэг	12
8	Алх	ширхэг	1
9	Автирак /ком/	ширхэг	2

Төхөөрөмжийн жагсаалт боловсруулсан: Содномжамц /М.Содномжамц/
 Жагсаалтыг хянасан: Ж.Батбилэг /Ж.Батбилэг/
 Жагсаалтыг баталсан: Б /Б/










АЖИЛЛАСАН ЦАГИЙН ХУУДАС

Он сар өдөр	Үдээс өмнө	Үдээс хойш	Ажилласан цаг	Гарын үсэг
2021.05.01	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.02	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.03	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.04	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.05	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.06	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.07	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.08	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.09	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.10	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.11	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.12	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.13	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.14	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.15	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.16	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.17	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.18	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.19	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.20	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.21	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.22	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.23	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.24	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	

2021.05.25	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.26	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.27	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	
2021.05.28	10.00-13.00	15.00-17.00	5 цаг	


Ажилласан цагийг баталгаажуулсан:





/Ж.Батбилэг/

БЭЛЭН БОЛСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗУРАГ









Бүтээлийн явц



